SZÉCHENYI 2020

Azonosító szám: TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006
Iktató szám: IKT-2018-618-I1-00006760

Támogatási Szerződés 2. számú módosítása

amely létrejött

egyrészről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága

Postacím: 8200 Veszprém, Brusznyai Á. u. 1.
Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.
Aláírásra jogosult képviselője: Máhlné Pályi Beatrix, mb. igazgató, irodavezető, Imre Amália, osztályvezető
Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970
Adószám: 15329970-2-41

másrészről Magyarpolány Község Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.
Székhely: 8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.
Azonosító szám (törzs-szám): 429827
Adószám: 15429829-1-19
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11748038-15429829-00000000
Aláírásra jogosult képviselője: Grőber József polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül a TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006 azonosító számon regisztrált, 2016.04.27 napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.05.04 napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A Szerződő Felek 2017. év 06 hónap 07. napján a Komplex turisztikai termékcsomag kialakítása Magyarpolányban című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

Magyarország Kormánya
Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A Támogatási Szerződés törzsszövege az alábbiakban változik:

Az eredeti Támogatási Szerződés 2.2. és 3.3 pontjának helyébe az alábbi 2.2 és 3.3 pontok lépnek:

2.2 A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Szerződés 7. számú melléklete szerint.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

3.3 A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. év 12 hó 31 nap.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.
A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020. év 03. hó 30. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

A Mellékletek helyébe az alábbi mellékletek lépnek:
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
9. melléklet - Rövid összefoglaló a projektről
10. melléklet - Projekt helyszíne

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.

2. Jelen szerződés 3 (három) oldalon és 3 (három) db eredeti példányban készült.

3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

..... Kedvezményezett P.H. Magyarpolány, 2018. év 11 hónap 30 napján	..... Közreműködő Szervezet Mühlné Pályi Beatrix irodavezető Imre Amália osztályvezető P.H. Veszprém, 2018. év 11.hónap 30 napján

Mellékletek:

3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
9. melléklet - Rövid összefoglaló a projektről
10. melléklet - Projekt helyszíne

SZÉCHENYI 2020

3.sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006**

Kedvezményezett: **Magyarpolány Község Önkormányzata**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2018.12.31	A projekt tartalmi-műszaki előkészítése: marketing stratégia elkészítése; környezeti hatásvizsgálat elkészítése; partnerségi és együttműködési megállapodások megkötése; engedélyes és kiviteli tervdokumentáció; tulajdonviszonyok rendezése; konzorciumi együttműködési megállapodás véglegesítése. A támogatást igénylő a tulajdonviszonyok rendezését igazolja.
2	2019.03.31	Közbeszerzési eljárások lefolytatása
3	2019.05.31	A kivitelezés 25 %-os műszaki készültségi szintje. A műszaki ellenőrzés és a projektmenedzsment tevékenység párhuzamosan halad a kivitelezéssel, időarányos teljesítés utáni számlák kiállításra kerülnek. Időközi kifizetési kérelem és időszakos beszámoló benyújtása a Közreműködő Szervezethez
4	2019.07.31	A kivitelezés 50 %-os műszaki készültségi szintje. A műszaki ellenőrzés és a projektmenedzsment tevékenység párhuzamosan halad a kivitelezéssel, időarányos teljesítés utáni számlák kiállításra kerülnek. Időközi kifizetési kérelem és időszakos beszámoló benyújtása a Közreműködő Szervezethez.
5	2019.09.30	A kivitelezés 75 %-os műszaki készültségi szintje. A műszaki ellenőrzés és a projektmenedzsment tevékenység párhuzamosan halad a kivitelezéssel, időarányos teljesítés utáni számlák kiállításra kerülnek. Időközi kifizetési kérelem és időszakos beszámoló benyújtása a Közreműködő Szervezethez.
6	2019.12.31	A kivitelezés 100 %-os műszaki készültségi szintje. A műszaki ellenőrzés és a projektmenedzsment tevékenység párhuzamosan halad a kivitelezéssel, időarányos teljesítés utáni számlák kiállításra kerülnek. Időközi kifizetési kérelem és időszakos beszámoló benyújtása a Közreműködő Szervezethez. Eszközbeszerzés, üzleti marketing tevékenység és a kötelező nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek.

....

Kedvezményezett Máhlné Pályi Beá irodavezető Támogató Imre Amália osztályvezető

P.H. P.H.

Magyarpolány, 2018.év 11hónap 30 napján Veszprém, 2018.év.11 hónap.30 napján.

Magyarország Kormánya
Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

SZÉCHENYI 2020

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006**

Kedvezményezett: **Magyarpolány Község Önkormányzata**

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
6	Zöld Élet Bemutató Központ	Zöld Élet Bemutató Központ Rendezvényterem és kiállítótér (volt előtér, nagyterem, színpad, raktár, öltöző) 213 m2 Ajándékbolt (volt klubhelyiség és iroda) 60 m2 Mosdók, raktár és közlekedő 56 m2 Melegítőkonyha (volt könyvtár) 59 m2 Beltér felújítás, átépítés össz.: 388 m2 Szárító (tetőhéjazat cseréje) 478 m2 Aszaló és szín (új építés) 80 m2 Gyógynövénykert 300 m2 Kertépítés összesen 300 m2	1	db	A létrejövő bemutató központ otthont ad a fenntarthatóságnak, a tradíciók és az innovációk ötvözésével, ami ebben a központban valósággá, kézzel foghatóvá válik a látogató számára. Az itt létrejövő kültéri és beltéri modell kertek különlegességét a fűszerek, gyógynövények, zöldségek és gyümölcsök termelési megoldásainak és lehetőségeinek bemutatása adja, melyet nem csak megtekinteni lehet, de kipróbálni, és a tudást elsajátítani is a Lélekzug Tréning Központ által szervezett programokon. A házban a látogatók kényelmét a helyben megtermelt és előállított termékek széles palettájából összeállított ajándékbolt szolgálja majd.

6	Lélekzug Tréning Központ (Új épület)	Földszint 1. Fogadótér, teázó (nagy belmag.) 48 m2 +Teázó galéria 28 m2 2. Teakonyha és büfé 24 m2 3. Nagy tréningterem+tárolók 64 m2 4. Kis tréningterem+tárolók 41 m2 5. Közlekedő és ruhatárolók 13 m2 6. Mosdók, wc-k 20 m2 7. Közlekedő és teakonyha 15 m2 8. Trénermosdó és wc 5 m2 9. Egyéni tréningszoba 12 m2 10. Egyéni tréningszoba 12 m2 11. Egyéni tréningszoba 12 m2 12. Egyéni tréningszoba 12 m2 **Beltér összesen:306 m2** 13. Nagy tréningterem fedett terasza 40 m2 14. Kis tréningterem fedett terasza 26 m2 **Fedett-nyitott összesen: 66 m2**	1	db	A Központ fogja össze a három kínálati elemet, kerek egésszé téve a turisztikai attrakciókat. A szervezett tréningek, táborok magukba foglalják a Szakrális Történelmi Emlékhely és Látogatóközpont és a Zöld Élet Bemutató Központ programjait, szolgáltatásait is. E komplex csomag megfelel a 21.századi turista igényeinek, hiszen a gazdag, és sokszínű élménykínálat bőven átlépi azt az ingerküszöböt, amiért ma egy turista útra kel. Mindezt gasztronómiai kuriózum is megkoronázza: az - akár a vendégek által saját kezűleg is –megtermelt alapanyagokból helyben készített ételek kóstoltatásával, felszolgálásával. Mindezt úgy, hogy közben a település már meglévő, és a jövőben létrejövő turisztikai szolgáltatói is a rendszer aktív részeseivé válnak. (Pl.: szállást a helyi falusi turizmus szállásadói adják.) Magyarpolány turisztikai otthonává válik a helyszín. A településre szervezett csoportoknak, egyéni vagy családos látogatóknak nem egy hagyományos „kiránduló élményben" lesz részük, hanem a vallás, a természeti környezettel való közvetlen kapcsolat, valamint ezen élmények lelki úton történő feldolgozását is segítő aktív és passzív kikapcsolódásban, mely nemcsak testi, de szellemi és lelki feltöltődést is nyújt. Az épület dinamikus, folyamatosan változó programok, testi és lelki gyakorlatok helyszínévé válik, ahol a kisgyermekektől, a menedzsereken át a nyugdíjasokig mindenki talál számára hasznos programot, oktatást, szituációs feladatot, legyen szó akár egy, vagy többnapos turnusról. A helyi építészeti örökség jegyeit magán viselő épület kiállító és információs tereinek interaktivitása, a megújuló energiák használata tökéletes összhangot fog képezni a környezettel. Ennek az összhangnak, együttműködésnek válhatnak részeseivé a látogatók, hiszen nincs nagyobb öröm, és feltöltődés annál, mint mikor az ember saját munkájának gyümölcsét fogyaszthatja, például egy egész napos gyümölcsszedő és bio dzsemkészítő program után, hogy aztán a lelki oldalát is megvizsgálva életmódja addigi hibáinak feldolgozásával, fáradtan, de mégis feltöltődve hajthassa álomra fejét egy olyan kis faluban, ahol minden adott a tökéletes pihenéshez.

6	Szakrális Történelmi Emlékhely és Látogatóközpont (Új épület)	Szakrális Történelmi Emlékhely és Látogatóközpont (Új épület) Fogadótér, folyosó 15 m2 Technikai helyiség 5 m2 "Jézus élete" bemutató terem 16 m2 Kálvária bemutató terem 16 m2 Passiójáték bemutató terem 16 m2 Iroda és tárgyaló 20 m2 Tároló, kiszolgáló helyiség 10 m2 **ÖSSZESEN 98 m2**	1	db	Az épület új funkciója 3 egységből áll: Első terem: A Jézus életét bemutató kiállítás helyszíne, ahol a golgotáig / passióig vezető életút főbb elemei kerülnek bemutatásra. Jézus ábrázolások, értelmezések, vallásos tematikájú anyagok a különböző történelmi és művészeti korszakokból, nemzetközi kitekintéssel. Köztes termek: Passió múzeum termei: a stációk jelentésének kifejtése, filmek, zenék, értelmezések, versek, művészeti feldolgozások a nagyvilág jelenlegi és múltbéli passiójátékairól, a római korig visszanyúlóan. Unikális kínálati elemként a program beépülő részévé válik az 1993 óta minden évben pünkösdkor Magyarpolányban megrendezett Passió, mely a Veszprém Megyei Értéktár része, és 2001 óta az Europassió szövetség tagja. Utolsó terem: Kálvária múzeum: a világ jelenlegi Kálvária építményeinek bemutatása. Hazai, nemzetközi kitekintés, művészettörténeti és építészettörténeti visszatekintés a múlt kálváriáira. A helyi kálvária építésének története.

.....

Kedvezményezett

P.H.

Magyarpolány, 2018. év 11 hónap 30 napján.

Máhlné Pályi Beatrix
irodavezető

.....

Támogató

P.H.

Veszprém, 2018. év 11.hónap 30 napján.

Imre Amália
osztályvezető

SZÉCHENYI 2020

9. sz. melléklet

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006**

Kedvezményezett: **Magyarpolány Község Önkormányzata**

A támogatási kérelem a Pályázati Felhívás Területspecifikus mellékletének 1.2 pontjában szereplő „Minden megyén belüli jogosult számára elkülönített indikatív keretösszeg" megnevezésű; 2,080 Mrd Ft-os forrás felhasználási keretre irányul. Innovatív, egyedi, új turisztikai kínálati elem jelenik meg. Szezonalitás csökkentése, új célcsoportok térségbe vonzása, a turisták költési hajlandóságának növelése, gazdaság szereplőinek fejlődése.

Pillérei: Vallás; Ökotudatosság; Testi-lelki egyensúly. Vallás: Szakrális Történelmi Emlékhely és Látogatóközpont (A fejlesztés az Önkormányzat tulajdonában álló, Magyarpolány 672/1 hrsz alatti ingatlanon valósul meg, új építmény felépítésével.) Konzorciumi partner és működtető: MagyarpolányÖnkormányzata

Kiállítóterek: A Jézus életét bemutató kiállítás helyszíne, ahol a golgotáig / passióig vezető életút főbb elemei kerülnek bemutatásra.

Passió múzeum termei: a stációk jelentésének kifejtése, filmek, zenék, értelmezések, versek, művészeti feldolgozások a nagyvilág jelenlegi és múltbéli passiójátékairól, a római korig visszanyúlóan. Unikális kínálati elemként a program beépülő részévé válik a pünkösdkor Magyarpolányban megrendezett Passió, mely a Veszprém Megyei Értéktár része, és 2001 óta az Europassió szövetség tagja.

Kálvária múzeum: a világ jelenlegi Kálvária építményeinek bemutatása. Hazai, nemzetközi kitekintés, művészettörténeti és építészettörténeti visszatekintés a múlt kálváriáira. A helyi kálvária építésének története.

Ökotudatosság: játszva tanítás és az élethosszig tartó tanulás jegyében Zöld Élet Bemutató Központ (A fejlesztés a Műv.Ház felújításával és bővítésével (486 hrsz), valamint –ingatlanvásárlást követően- 470 és 471 hrsz alatti ingatlanokon valósul meg, mely lehetőséget biztosít a bel- és kültéri modellkertek létrehozására.) Konzorciumi partner és működtető: Magyarpolány Önkormányzata. A bemutató központ otthont ad a fenntarthatóságnak, a tradíciók és az innovációk ötvözésével. Maga az épület önmagában is, mint turisztikai attrakció jön létre, a helyi műemlék utcát idéző építészeti hagyományokat alapul vevő formavilággal, ugyanakkor modern anyagokból valósul meg, a mai kor megújuló energetikai elvárásaival. Míg kívülről a múltat, belülről a jövőt képviseli majd. A házban a helyben megtermelt és előállított termékek széles palettájából összeállított ajándékbolt kap helyet.

Testi-lelki egyensúly: Lélekzug Tréning Központ (Az Önkormányzat elidegenítésre jelölte a tulajdonában álló 2270 hrsz alatti 5057 m2, 2271 hrsz alatti 6996 m2 területű ingatlanokat a Habitus Mentálhigiénés Alapítvány részére) Konzorciumi partner és működtető: Habitus Mentálhigiénés Alapítvány. A Központ fogja össze a három kínálati elemet. A szervezett tréningek, táborok magukba foglalják a másik két projektelem programjait, szolgáltatásait is. E komplex csomag megfelel a 21. századi turista igényeinek. Mindezt gasztronómiai kuriózum is megkoronázza: az - akár a vendégek által saját kezűleg is –megtermelt alapanyagokból helyben készített ételek kóstoltatásával, felszolgálásával.

Mindezt úgy, hogy közben a település már meglévő, és a jövőben létrejövő turisztikai szolgáltatói is a rendszer aktív részeseivé válnak. (Pl.: szállást a helyi falusi turizmus szállásadói adják.) Magyarpolány turisztikai otthonává válik a helyszín. A helyi építészeti örökség jegyeit magán viselő épület kiállító és információs tereinek interaktivitása, a megújuló energiák használata tökéletes összhangot fog képezni a környezettel.

Projekt céljai: A Magyarpolány térségi szinten kiemelkedő vallási értékének fenntartható gazdagítása, 21. századi minőségi és kényelmi színvonal elérése, az elérhető szolgáltatások fejlesztése, bővítése. A település új szolgáltatási elemekkel történő bővítése. Hazánk egyik vallás- és kultúrtörténeti értékének turisztikai vonzerővé fejlesztése. A plébánia bizonyos területeinek turisztikai célú hasznosításának, az épületek hazai (vallási) turizmusba történő minél szélesebb körű és mélyebb szintű bekapcsolása. A hazai vallási turizmus erősítése. Vendégforgalom növelése. Rendezvények, programok tartására alkalmas rendezvénytér kialakítása. Vendéglátás minőségi fejlesztése, kapacitások növelése. Turisztikai alapinfrastruktúra fejlesztése A turisztikai szezonalitásának mérséklése, 270 napos elérhetőségének biztosítása. Szezonalitás csökkentése; időjárástól független projektelemek. Kapcsolódás más turisztikai szolgáltatásokhoz. Bakony és Balaton TDM-tagság. Idegenforgalmi adóbevételek turisztikai célú fejlesztésekre fordítása. A humán erőkapacitás rendelkezésre áll. A turisztikai szolgáltatók elérhetőek. Kereskedelmi funkciók kialakítása. Parkoló kialakítása. A szelektív hulladékgyűjtés lehetősége biztosításra kerül. Szoros partneri együttműködések. Turisztikai szakértő alkalmazása. Az esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági szempontok alkalmazása. A pályázati felhívás 3.2.1h) pontjának megfelelően kialakításra kerül egy büfé és teázó a látogatóknak.

.....

Kedvezményezett

Magyarpolány Község Önkormányzata 8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.

P.H.

Magyarpolány, 2018. év .11 hónap 30. napján.

SZÉCHENYI 2020

10. sz. melléklet

PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006**

Kedvezményezett: **Magyarpolány Község Önkormányzata**

8449 Magyarpolány Hrsz.: 2269/2, 2270, 2271

8449 Magyarpolány Kossuth u. 27. Hrsz. 672/1

8449 Magyarpolány Táncsics utca 7. Hrsz: 486, 470, 471 – elsődleges helyszín

.....

Kedvezményezett

Magyarpolány Község Önkormányzata 8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.

P.H.

Magyarpolány, 2018. év .11. hónap 30. napján.